

**ERRATA - CRONOGRAMA**  
FUNCULTURA 02/2025

**EDITAL LINHAS LIVRES**

<b>ETAPA DE INSCRIÇÃO</b> (Executada pelo site da prefeitura - portal Funcultura)	<b>24/11/2025 a 18/01/2026</b>
<b>ETAPA DE SELEÇÃO</b>	
<b>Resultado preliminar</b>	<b>25/02/2026</b>
<b>Prazo de recursos</b>	<b>25/02/2026 a 04/03/2026</b>
<b>Análise dos recursos</b> (trabalho feito pelos pareceristas)	<b>05/03/2026 a 11/03/2026</b>
<b>Resultado definitivo</b> (da etapa de seleção)	<b>17/03/2026</b>
<b>ETAPA DE HABILITAÇÃO</b>	
<b>Prazo para o envio de documentação</b>	<b>18/03 a 08/04/2026</b>
<b>Resultado preliminar</b>	<b>15/04/2026</b>
<b>Prazo para diligências referentes ao Resultado preliminar</b>	<b>16 a 20/04/2026</b>
<b>Resultado definitivo</b>	<b>24/04/2026</b>
<b>Assinatura e envio do Termo de Execução Cultural</b>	<b>27/04/2026 a 08/05/2026</b>
<b>Pagamento dos Subsídios</b>	<b>11/05/2026 a 10/06/2026</b>



**Adenilson Honorato**  
Presidente do Instituto Municipal de Cultura de Petrópolis